Kosztorys projektu "Samolocik"

| | Uproszczony kosztorys | |
|-----|--|---------------|
| lp. | Element scalony wdrażania i tworzenia systemu | 42 793 900 zł |
| I | Etap I – Stan początkowy | 645 450 zł |
| 1 | Stworzenie ogólnego planu projektu | 45 000 zł |
| 2 | Stworzenie ogólnego planu sieci | 23 000 zł |
| 3 | Prototyp szaty graficznej | 5 000 zł |
| 4 | Szacunkowa specyfikacja sprzętowa | 4 000 zł |
| 5 | Zakup licencji oprogramowania | 568 450 zł |
| П | Etap II – Faza projektowania | 295 000 zł |
| 1 | Projekt aplikacji | 120 000 zł |
| 2 | Projekt sieci | 75 000 zł |
| 3 | Projekt GUI | 20 000 zł |
| 4 | Projekt bazy danych | 80 000 zł |
| III | Etap III – Faza wytwórcza | 26 062 000 zł |
| 1 | Zakup potrzebnego sprzętu | 25 000 000 zł |
| 2 | Konfiguracja serwera bazy danych | 432 000 zł |
| 3 | Skrypt generujący bazę danych | 160 000 zł |
| 4 | Wytworzenie aplikacji | 400 000 zł |
| 5 | Wdrożenie GUI | 70 000 zł |
| IV | Etap IV – Implementacja i wdrażania | 1 620 000 zł |
| 1 | Konfiguracja sprzętu | 560 000 zł |
| 2 | Implementacja i konfiguracja projektu sieci | 670 000 zł |
| 3 | Załadowanie bazy danych na serwer | 50 000 zł |
| 4 | Instalacja oprogramowania na serwerach | 340 000 zł |
| ٧ | Etap V – Szkolenia | 6 791 000 zł |
| 1 | Szkolenie pracowników z obsługi aplikacji | 5 076 000 zł |
| 2 | Szkolenie administratorów w zakresie obsługi sieci | 1 680 000 zł |
| 3 | Szkolenie administratorów bazy danych | 35 000 zł |

| VI | Etap VI – Wsparcie i utrzymanie | 7 380 450 zł |
|----|--|--------------|
| 1 | Utrzymanie infrastruktury sieci | 4 434 750 zł |
| 2 | Utrzymanie i serwis serwerów | 985 500 zł |
| 3 | Tworzenie aktualizacji dla oprogramowania | 499 320 zł |
| 4 | Zakup cyklicznych licencji na oprogramowanie | 1 460 880 zł |

Dokładny kosztorys

Etap I – Stan początkowy – 645 450 zł

- 1. Stworzenie ogólnego planu projektu
 - 45 000 zł
 - Zadanie polegające na utworzeniu wstępnego zarysu projektu korzystając z pomocy zamawiającego
 - Cała suma składa się z pensji pracowników
- 2. Stworzenie ogólnego planu sieci
 - 23 000 zł
 - Wstępny projekt organizacji sieci pod projekt
 - Cała suma składa się z pensji pracowników
- 3. Prototyp szaty graficznej
 - 5 000 zł
 - Zlecenie dla filmy graficznej
- 4. Szacunkowa specyfikacja sprzętowa
 - 4 000 zł
 - Wstępne określenie wymagań sprzętowych na bazie raportów
 - 2 200 zł raport
 - 1800 zł pensja pracowników
- 5. Zakup licencji oprogramowania
 - 568 450 zł
 - 82 000 zł koszt licencji MySQL Server Enterprise
 - 486 450 zł koszt licencji Windows 10 Professional

Etap II – Faza projektowania – 295 000 zł

- 1. Projekt aplikacji
 - 120 000 zł
 - Zadanie polegające na utworzeniu dokładnego planu aplikacji przy wykorzystaniu wymogów zawartych w specyfikacji
 - Cała suma przeznaczona jest na pensje pracowników
- 2. Projekt sieci
 - 75 000 zł
 - Administratorzy zobowiązani są do stworzenia dokładnego projektu topologii sieci do obsługi całego systemu
 - Całość kwoty jest pensją pracowników
- 3. Projekt GUI
 - 20 000 zł
 - Zewnętrzny zespół grafików

- 4. Projekt bazy danych
 - 80 000 zł
 - Zadanie polega na stworzeniu bazy danych posługując się wytycznymi ze specyfikacji projektu
 - Całość kwoty to pensja pracowników

Etap III – Faza wytwórcza – 26 062 000 zł

- 1. Zakup potrzebnego sprzętu (dokładny opis w pdf'ie Detale.pdf)
 - 25 000 000 zł
 - Koszt sprzętu do organizacji sieci komputerowej 5 355 330 zł
 - Koszt komputerów 16 492 770 zł
 - Koszt peryferii 2 850 808 zł
- 2. Konfiguracja serwera bazy danych
 - 432 000 zł
 - Zadanie polegające na przygotowaniu sprzętu pod dużą ilość danych
 - Całość kwoty przeznaczona na pensje pracowników
- 3. Skrypt generujący bazę danych
 - 160 000 zł
 - Stworzenie skryptu który przygotuje bazę danych do obsługi aplikacji
 - Całość kwoty przeznaczona na pensje pracowników
- 4. Wytworzenie aplikacji
 - 400 000 zł
 - Polega na wytworzeniu aplikacji korzystając z projektów stworzonych we wcześniejszych fazach oraz przy implementacji założeń ze specyfikacji projektu
 - Całość kwoty przeznaczona na pensje pracowników
- 5. Wdrożenie GUI
 - 70 000 zł
 - Implementacja gotowego rozwiązania graficznego przygotowanego przez zewnętrzną firmę
 - Całość kwoty przeznaczona na pensje pracowników

Etap IV - Implementacja i wdrożenie - 1 620 000 zł

- 1. Konfiguracja sprzętu
 - 560 000 zł
 - Etap polega na przygotowaniu zakupionych komputerów pod działania serwisu
 - Całość kwoty przeznaczona na pensje pracowników
- 2. Implementacja i konfiguracja projektu sieci
 - 670 000 zł
 - Zadanie polega na instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych
 - Całość kwoty przeznaczona na pensje pracowników
- 3. Załadowanie bazy danych
 - 50 000 zł
 - Zadanie polega na załadowaniu skryptu stworzonego wcześniej do bazy danych
 - Całość kwoty to pensja pracowników

- 4. Instalacja oprogramowania na serwerach
 - 340 000 zł
 - Zadanie polega na zainstalowaniu wymaganego oprogramowania na serwerach
 - Całość kwoty to pensje pracownicze

Etap V – Szkolenia – 6 791 000 zł

- 1. Szkolenie pracowników z obsługi aplikacji
 - 5 076 000 zł
 - Do przeszkolenia 4230 pracowników
 - Koszt szkolenia wynosi 1200 zł
- 2. Szkolenie administratorów w zakresie obsługi sieci
 - 1 680 000 zł
 - Do przeszkolenia 120 administratorów
 - Koszt szkolenia wynosi 14 000 zł
- 3. Szkolenie administratorów bazy danych
 - 35 000 zł
 - Do przeszkolenia 14 administratorów
 - Koszt szkolenia 2 500 zł

Etap VI - Wsparcie i utrzymanie - 7 380 450 zł

- 1. Utrzymanie infrastruktury sieci
 - 4 340 750 zł
 - Zadanie polega na utrzymaniu infrastruktury przez 3 lata
 - Koszt utrzymania przez jeden rok 1 478 250 zł
- 2. Utrzymanie i serwis serwerów
 - 985 500 zł
 - Zadanie polega na utrzymaniu serwerów przez 3 lata
 - Koszt utrzymania przez jeden rok 328 500 zł
- 3. Tworzenie aktualizacji dla oprogramowania
 - Przybliżony koszt 499 320 zł
 - Zadanie polega na tworzeniu aktualizacji w razie gdy takowe będą potrzebne
 - Koszt usługi 166 440 zł
- 4. Zakup cyklicznych licencji na oprogramowanie
 - 1 460 880 zł
 - Kwota przeznaczona na zakup licencji dzierżawy oprogramowania potrzebnego do obsługi serwisu przez 3 lata
 - Visual studio Enterprise 1100 zł / msc, 3 lata 39 600 zł
 - Microsoft Office koszt na rok 473 760zł, koszt 3 lata 1 321 280 zł